

MAITRE D'OUVRAGE
VILLE DE CRESPIERES

VILLE DE CRESPIERES
Planning des travaux de création.

Travaux d'Aménagement du Centre Bourg
Lot Numéro 12 - VRD



Fin des Travaux rue de paris



	AVRIL					MAI																					
	24	25	26	27	28	1	2	3	4	5	8	9	10	11	12	15	16	17	18	19	22	23	24	25	26		
RUE DE PARIS																											
Dépose des bordures et évacuation	■	■				fé					fé																
Rabotage de l'enrobé			■	■		fé																					
Réalisation des fonds de forme et engravement			■	■	■	fé																					
Fourniture et mise en place de bordures T3					■	fé	■	■																			
Mise à niveau des regards et tampons						fé	■	■																			
Fourniture et mise en place de pavés en grés						fé	■	■																			
Réalisation de la couche d'enrobé noir 0/10 support						fé				■																	
Pose des potelets						fé						■	■														
Réalisation de la couche d'enrobé brun (couche de finition)						fé							■														
Réalisation des marquages						fé									■												
	fermeture semaine 1					fermeture semaine 2					fermeture semaine 3																

Observation 1: ouverture de la voie durant le week end sur structure en grave

Observation 2: ouverture de la voie durant le week end sur structure en enrobé

Observation 3: ouverture définitive